Macias denúncia el “retard i l’incompliment de terminis” .

Política | 30/01/2009 | 11:24

El diputat demana, per escrit, al Govern que concreti les previsions sobre el final d’obres.

El Portaveu adjunt de CiU al Congrés dels Diputats i Portaveu de Foment de la Federació nacionalista a la Cambra Baixa, Pere Macias, ha denunciat el “retard” que estan patint les obres de l'Autovia B-40 i que, en conseqüència, provocarà “l'incompliment” dels terminis establerts, com ja ha succeït en algun dels seus trams. Per això, Macias vaticina que “el Govern es veurà obligat a ampliar el calendari d'execució d'aquestes obres” i demana que l'Executiu concreti les seves previsions sobre el projecte.

Amb aquest objectiu, Macias ha avançat que registrarà una pregunta dirigida al Govern, per a la seva contestació per escrit, perquè concreti quin serà el nou calendari d'execució de l'Autovia B-40.

El diputat de CiU sosté que a l'Executiu “no li donarà temps” a culminar les obres, en el termini que inicialment s'havia marcat, perquè porten “molt retard” o, fins i tot, en algun tram, s’ha superat el termini establert, tal com es constata en la resposta parlamentària de l'Executiu sobre la previsió i la fase en que es troben aquests trams.

Pel que fa al tram de Viladecavalls-Terrassa, s’han incomplert les dates previstes per a la seva execució ja que, tal com assenyala el propi Govern, hauria d'haver-se executat el dia 16 d'agost de 2008 i, a dia d’avui, no s’ha fet. Concretament, l'Executiu va adjudicar aquesta obra el 16 de novembre de 2006 i va fixar la seva execució en un termini de 21 mesos, que no s'ha complert.

El mateix succeirà amb el tram Abrera-Olesa, augura Macias, ja que la finalització d'aquesta obra està fixada el 28 de febrer d'aquest any, és a dir, en un mes i, donat el ritme d'aquesta construcció, “no hi ha temps material per a la seva culminació”. Un pronòstic que pot aplicar-se també, agrega el portaveu de Foment de CiU, al tram Olesa-Viladecavalls, que hauria d’estar enllestit el 30 de setembre de 2009, fet pel que dubta que, en els 7 mesos que es disposen, es conclogui aquest tram.

Davant d’aquest panorama, el parlamentari de CiU afirma que “el Govern es veurà obligat a ampliar els terminis d'execució dels trams de l'Autovia B-40 i, per això, dirigirà una pregunta al Govern per conèixer les noves previsions sobre aquesta via”.

Autor: Redacció
Redacció

https://gironanoticies.com/noticia/11082-macias-denuncia-el-retard-i-lincompliment-de-terminis-.htm