

El PSC acusa el govern de Salt de protagonitzar una «xapussa» amb les obres del carril bici

Política | 05-08-2026 | 19:37



Obres dels carrils bici

El grup municipal del PSC de Salt ha denunciat aquest dimecres el que considera una de les actuacions urbanístiques més mal executades dels darrers anys al municipi. La formació socialista acusa el govern d'ERC i Junts d'una deficient planificació i supervisió de les obres dels nous carrils bici després que una part del tram del carrer Marquès de Camps, que ja estava pràcticament finalitzat, s'hagi hagut de reconstruir gairebé íntegrament per corregir importants defectes d'execució.

Segons el PSC, la situació posa de manifest una clara manca de control durant el desenvolupament dels treballs, ja que els errors es van detectar quan les obres ja es donaven pràcticament per acabades. Entre les deficiències denunciades hi ha problemes en els accessos al carril bici, dubtes sobre l'amplada del carril destinat als vehicles i un disseny incorrecte de les pendents de la calçada, que dirigia l'aigua de pluja cap als habitatges i locals comercials del carrer, amb el risc que això podia comportar en episodis de fortes precipitacions.

Els socialistes consideren que aquests problemes no responen a un imprevist puntual, sinó a una deficient gestió d'una obra pública que havia de transformar un dels principals accessos al municipi.

Més de dos mesos d'afectacions en un dels principals accessos

La necessitat de refer una part important dels treballs ha provocat que l'entrada a Salt pel carrer Marquès de Camps acumuli mesos de restriccions de circulació. El PSC lamenta que una actuació que inicialment es presentava com una obra relativament senzilla s'hagi convertit en una font constant de problemes per als conductors, els veïns i els establiments comercials de la zona.

A més, la formació adverteix que els errors detectats també estan repercutint en les obres del carrer Francesc Macià, on el segon tram del carril bici acumula un retard important perquè part dels recursos s'han destinat a corregir les deficiències del carrer Marquès de Camps.

També denuncien problemes amb la recollida de residus

El PSC sosté que la situació s'agreuja amb els problemes derivats de la reordenació dels contenidors al carrer Francesc Macià. Segons expliquen, durant les obres es va eliminar una de les illes de contenidors sense augmentar la capacitat de la resta de punts de recollida, fet que ha provocat saturació, acumulació de bosses i deixalles fora dels contenidors, males olors i una imatge de degradació que afecta tant els residents com els comerciants.

Els socialistes alerten que el retard de les obres allargarà encara més aquestes afectacions, que consideren evitables amb una millor planificació.

El PSC reclama explicacions i responsabilitats

La formació també critica que el govern municipal no hagi informat de la gravetat real dels defectes detectats quan la qüestió es va plantejar en un dels darrers plens. Segons el PSC, en cap moment es va explicar que seria necessari enderrocar pràcticament tota una obra que ja es trobava executada.

Per aquest motiu, els socialistes exigeixen al govern d'ERC i Junts que faci públics els motius que han obligat a reconstruir una part substancial dels treballs, que expliqui quin impacte econòmic tindrà aquesta rectificació i que determini les responsabilitats tècniques i polítiques que se'n derivin.

El PSC considera que la suma dels errors d'execució, els retards acumulats, les afectacions a la mobilitat, la saturació dels contenidors i les molèsties als veïns i comerciants projecten una imatge preocupant de la gestió municipal. Per això defensa que Salt necessita obres ben planificades, ben executades i correctament supervisades des del primer dia, evitant que siguin els ciutadans qui acabin assumint les conseqüències d'una mala gestió pública.

[Autor: Redacció](#)